
项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称 男女生宿舍楼卫生间装修工程

主管部门 北京二商集团有限责任公司 实施单位
北京商贸学校（北京市SPF技术

研究与推广中心）

项目负责人 郑旺 联系电话 13683665995

项目资金（万
元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 100.01 100.01 98.56 10 98.55% 9.85 

其中：当年财政
拨款

100.01 100.01 98.56 — 98.55% —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — — —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — — —

年度
总体
目标

预期目标 实际完成情况

通过对女生宿舍男生宿舍卫生间改造工程，彻底根治房
间漏水等问题。改善了学生卫生间环境。提升了卫生间
使用舒适性、便利性。改善了学生学习、生活的硬件条
件。提升了后勤服务质量。

通过对女生宿舍男生宿舍卫生间改造工程，彻底根
治房间漏水等问题。改善了学生卫生间环境。提升
了卫生间使用舒适性、便利性。改善了学生学习、
生活的硬件条件。提升了后勤服务质量。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值实际完成值 分值 得分
偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标 改造总面积 ≥320㎡ 395㎡ 10 10

质量指标
达到国家、北京市设
计和施工质量验收标
准

100% 100% 10 10

时效指标

拆除面层，重新做防
水层，完成装饰面
层，洁具安装工程时
间

≤8月 8月 10 10

竣工验收时间 ≤10月 9月 10 10

成本指标 项目总额控制数
≤100.01 

万元
98.56万元 10 10

效益指标 社会效益指标

通过卫生间改造，彻
底根治卫生间漏水现
象。消除卫生污染等
问题。提升卫生间使
用环境，改善学生宿
舍配套设施。整体提
升了校园硬件水平。
为学校提升后勤服务
质量打下坚实的物质
基础。为提升学校的
影响力创造了前提物
质条件。

优 良 30 25

支撑材料不
足，使用时间
短，部分功能
无法体现，待
进一步跟踪

满意度指标
服务对象满意

度指标
师生满意度 98% 100% 10 8

满意度调查对
象覆盖范围不

全

总分 100 92.85 


